

COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE

REG. GEN. N. 518

N. 324	OGGETTO: Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017 e 51 del 29/03/2018. Indizione procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progetto fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, relazione geologica, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione di plesso scolastico intitolato a Don Michelangelo Forti in F.ne Nerito del Comune di Crognaleto" inserito nel Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 CUP: G48E18000090006 CIG: 764650605F Rimodulazione incarico
DEL 28-11-2023	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Alleva Carla)

- VISTO:**
- Soggetto a registrazione.
 - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO						
IMPEGNO						
LIQUIDAZIONE						
MANDATO						

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016*”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, in particolare:

- l'art. 3 il quale dispone che ogni Regione istituisce un ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016;
- l'art. 4, comma 3, il quale stabilisce che “*al Commissario straordinario è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione*”;
- l'art. 4, comma 4, che dispone “*Ai Presidenti delle Regioni in qualità di vice commissari sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale per la gestione delle risorse trasferite dal Commissario straordinario per l'attuazione degli interventi loro delegati*”;

Visto il decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* il 9 febbraio 2017, n. 33, recante “*Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017*”, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 2017;

Visto l'art.1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-septies all'articolo 1 del decreto legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2023;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 739, della citata legge n. 197 del 2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 189 del 2016;

Vista l'ordinanza n. 115 del 9 aprile 2021 che ha impartito disposizioni riguardanti l’*“Organizzazione della struttura centrale del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”*;

Richiamate:

- l'ordinanza commissariale n. 33 dell'11 luglio 2017, recante “*Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; disciplina della qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinazione del contributo relativo alle spese tecniche*” e ss.mm.ii.;
- l'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020 e ss.mm.ii., recante “*Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica*”, ricognitiva delle programmazioni precedenti;
- l'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020, recante “*Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria*” e ss.mm.ii.;
- l'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022, recante “*Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti*” con la quale, tra l'altro, è stato approvato il Prezzario unico del cratere del centro Italia e, ai fini dell'integrazione delle opere pubbliche già finanziate, è stato disposto il “*preventivo accertamento, da parte degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, della carente copertura derivante dalle economie realizzate da*

altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del plafond a disposizione di ciascun Vice Commissario. Ai medesimi fini è fatto altresì obbligo di accertare che il soggetto attuatore abbia esperito tutte le attività necessarie per l'accesso all'incentivo del Conto termico presso il GSE e sia attestata la sussistenza di comprovata impossibilità di accesso al predetto incentivo ovvero l'insufficienza del medesimo" ed in particolare l'art. 4 con cui sono istituiti i Fondi Speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni;

- l'ordinanza commissariale n. 136 del 22 marzo 2023, recante "Modifiche e integrazioni al Testo Unico della ricostruzione privata nonché alle ordinanze n. 51 del 2018, n. 57 del 4 luglio 2018 e n. 126 del 28 aprile 2022" con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alla succitata O.C. 126/2022 ed in particolare, tra l'altro, sull'utilizzo per le compensazioni delle risorse del quadro economico di ogni intervento e sull'obbligo di accesso all'incentivo del Conto termico ricondotto ai soli "interventi di demolizione e ricostruzione";
- l'ordinanza commissariale n. 139 del 10 maggio 2023, recante "Correzioni e integrazioni all'ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022, intitolata Testo Unico della ricostruzione privata, all'ordinanza commissariale n. 110 del 21 novembre 2020, all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, all'ordinanza commissariale n. 131 del 30 dicembre 2022 nonché all'ordinanza speciale n. 31 del 31 dicembre 2021";
- la nota prot. CGRTS 0026177-P-26.10.2022, recante gli "Indirizzi e chiarimenti in merito alle modalità di accesso e assegnazione delle risorse ai fondi di cui all'art. 4 per la ricostruzione pubblica (ordinanze commissariali e ordinanze speciali) e per gli edifici di culto";

Considerato che l'intervento del "Complesso scolastico Forti" nella frazione Nerito del Comune di Crognaleto (TE), proveniente dall'elenco allegato all'O.C. n. 33/2017, è individuato nell'Allegato n. 1 dell'O.C. n. 109/2020 con Id. Ord. 6, ed è stato successivamente recepito nell'elenco di cui all'Allegato n. 2 dell'O.S. n. 31/2021, che ne ha rideterminato il contributo per un importo complessivo pari a € 1.930.162,50 di cui:

- € 1.417.500,00 a valere sull'O.C. n. 109/2020 - Id. Ord. 6, ex O.C. n. 33/2017;
- € 358.863,75 quale incremento a carico della contabilità speciale dell'O.S. n. 31/2021 All. 2; - € 153.798,75 quale importo presunto per l'incentivo del Conto Termico;

Tenuto conto che per gli interventi di cui agli Allegati n. 2 e n. 3 della citata O.S. n. 31/2021 è prevista in art. 3 comma 4 l'adesione in via facoltativa alla procedura di attuazione da svolgersi con lo strumento dell'Accordo Quadro di cui all'art. 6, e che per l'intervento de quo il soggetto attuatore, Comune di Crognaleto (TE) non ha manifestato la volontà di fare ricorso a tale procedura;

Considerato che per l'intervento di cui trattasi, che non si avvale dello strumento di Accordo Quadro, si intende procedere con le modalità previste nell'ordinanza di origine per il trasferimento delle risorse, dove trova applicazione l'O.C. n. 126 e ss.mm.ii. per l'accesso ai fondi di cui all' art. 4 comma 1 "Fondo speciale per le compensazioni" e comma 3 "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica";

Considerato che con Determinazione commissariale n. 85 del 26 luglio 2017 si è dato corso al trasferimento alle Regioni Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche del contributo per l'avvio dell'attività di progettazione ai sensi dell'art. 2 comma 5 dell'O.C. n. 33/2017 e alla Regione Abruzzo è stata trasferita la somma di € 1.200.000,00 per tutti gli interventi individuati nell'elenco allegato all'ordinanza, tra cui l'intervento in oggetto;

Preso atto che con la nota acquisita al prot. CGRTS 0036088 del 12/07/2023 da parte dell'Ufficio del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Cratere Centro Italia, l'USR Abruzzo ha trasmesso per l'intervento del "Complesso scolastico Forti" nella frazione Nerito del Comune di Crognaleto (TE) - Id. Ord. 6, la documentazione e la determina adottata al fine del riconoscimento e assegnazione dei fondi di cui all'O.C. n. 126/2022 e ss.mm.ii. e in particolare, la Determina Dirigenziale n. 63 del 12 luglio 2023 con il parere di congruità per il maggior costo del progetto definitivo rideterminato complessivamente in € 2.498.857,76, che trova copertura finanziaria per € 1.417.500,00 sul contributo programmato in O.C. 109/2020, per € 358.863,75 sull'incremento

programmato in O.S. n. 31/2021, per € 388.674,90 sul contributo per l'incentivo del Conto Termico di cui alla prenotazione GSE n. CT00698965 e per € 333.819,11 sul "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" di cui all'art. 4 comma 3 dell'O.C. n. 126/2022, come indicato nella tabella riportata di seguito:

Id. O.C. 109/20	Intervento	Comune/ Soggetto Attuatore	Importo programmato O.C. 109/20	Importo incremento O.S. 31/2021 All. 2	Conto Termico - prenotazione GSE n. CT00698965	Fondo c. 3, art. 4, O.C. 126/22	Determina USR Abruzzo	Importo totale intervento
6	Complesso scolastico Forti	Comune di Crognaleto (TE)	€ 1.417.500,00	€ 358.863,75	€ 388.674,90	€ 333.819,11	n. 63 del 12/07/2023	€ 2.498.857,76

Tenuto conto che l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo ha valutato l'ammissibilità dei maggiori costi e ha effettuato le verifiche per l'accesso al fondo di cui all'O.C. n. 126/2022 e ss.mm.ii. e nello specifico quanto previsto:

- all'art. 4 comma 4, con la Determinazione Dirigenziale n. 63 del 12 luglio 2023 e la relativa relazione tecnica istruttoria del progetto definitivo parte integrante e sostanziale dell'atto, indicando al punto C2 del quadro tecnico ed economico dell'intervento "*Economie derivate dalla realizzazione di altre OOPP*" di importo pari a € 0,00;
- all'art. 4 comma 5, con la nota integrativa acquisita al prot. CGRTS 0046622 del 09/10/2023, dichiarando che "*l'aumento dei costi del progetto non deriva dalla realizzazione opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma*";

Considerato come a seguito della Determina Dirigenziale n. 63 del 12 luglio 2023 e della citata nota integrativa dell'USR Abruzzo, il Commissario Straordinario per la ricostruzione ha provveduto, con Decreto 750 del 13/10/2023 recante "Assegnazione fondi speciali ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e ss.mm.ii. - Elenco unico di cui all'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020 - ex O.C. n. 33/2017. - Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 2021 e ss.mm.ii. - Intervento "Complesso scolastico Forti" Comune di Crognaleto (TE) fraz. Nerito - Id. Ord. 6 CUP: G48E18000090006 ha riconosciuto l'incremento a valere sul "Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica" di cui all'art. 4, comma 3, dell'O.C. 126/2022 e ss.mm.ii. per un importo pari a € **333.819,11** (*trecentotrentatremilaottocentodiciannove/11*), al netto dell'importo di € 388.674,90 sul contributo per l'incentivo del Conto Termico di cui alla prenotazione GSE n. CT00698965, per un importo totale di intervento pari ad € 2.498.857,76 come da tabella riepilogativa di cui sopra;

Considerato che si procederà al trasferimento delle risorse per l'intervento di cui trattasi, al netto degli importi già trasferiti, con successivo separato decreto secondo le condizioni e modalità previste dalle originarie ordinanze di programmazione, subordinando il trasferimento all'avvenuta adozione del provvedimento di rideterminazione del contributo da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Abruzzo comprovante l'avvenuta verifica dei presupposti di cui all'art. 4 dell'O.C. n. 126/2022 e ss.mm.ii. ;

Atteso come il Comune di Crognaleto e specificamente l'Ufficio Tecnico comunale, abbia provveduto all'adozione di Determinazione n. 107/196 del 22/04/2020 recante "Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017 e 51 del 29/03/2018. Determinazione a contrarre. Indizione procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progetto fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, relazione geologica, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione di plesso scolastico intitolato a Don Michelangelo Forti in F.ne Nerito del Comune di Crognaleto" inserito nel Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 CUP: G48E18000090006 CIG: 764650605F", per l'affidamento dei servizi riportati in oggetto;

Determinazione SETTORE TECNICO n.324 del 28-11-2023 COMUNE DI CROGNALETO

Vista la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 162/314 del 14/07/2020 inerente "Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017 e 51 del 29/03/2018. Indizione procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progetto fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, relazione geologica, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione di plesso scolastico intitolato a Don Michelangelo Forti in F.ne Nerito del Comune di Crognaleto" inserito nel Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 CUP: G48E18000090006 Nuovo C.I.G. 83558265BF;

Vista la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 282/548 del 12/12/2020 recante "Eventi sismici 2016. Ordinanza del Commissario Straordinario n. 33 del 11/07/2017 e 51 del 29/03/2018. Indizione procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di progetto fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, relazione geologica, Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di "Demolizione e ricostruzione di plesso scolastico intitolato a Don Michelangelo Forti in F.ne Nerito del Comune di Crognaleto" inserito nel Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - CUP: G48E18000090006 CIG: 83558265BF – Aggiudicazione”;

Visto il contratto di incarico stipulato in data 15/02/2021 firmato digitalmente dalle parti, per un importo pari ad € 51.353,79 oltre C.P. ed I.V.A. giusto ribasso del 64,950% sull'importo posto a base di gara pari ad € 146.515,80 netti, comprendenti i servizi di cui all'oggetto del presente Atto amministrativo;

Preso atto come a seguito della rimodulazione del progetto dell'intervento de quo, che ha comportato la rimodulazione dell'importo dei lavori previsti pari ad € 1.790.202,07 oltre I.V.A., si renda necessario provvedere alla rimodulazione ed adeguamento degli importi relativi ai servizi tecnici;

Visto il nuovo "Capitolato Speciale descrittivo prestazione" come redatto dal R.U.P. in aggiornamento del precedente, che si pone in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Atto amministrativo, che prevede somme spettanti per i servizi tecnici inerenti l'intervento come di seguito meglio ricapitolati:

- PROGETTAZIONE PRELIMINARE	€	15.904,11
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€	81.904,07
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA + C.S.P.	€	53.655,50
- DIREZIONE LAVORI + C.S.E. + CONTABILITA' E C.R.E.	€	126.420,58
PER UN IMPORTO TOTALE	€	277.884,26

Considerato come:

- L'incarico affidato comprendeva la realizzazione dei servizi sopra riportati, fatta eccezione per la Progettazione Esecutiva, cui il Comune di Crognaleto avrebbe provveduto all'affidamento in appalto integrato con le opere;

- Il contratto di cui sopra, all'art. 3, recante "EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI" prevede la rimodulazione dell'incarico nei termini e limiti previsti dall'ex. Art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

- L'adeguamento dell'incarico, in ragione dell'importo dei lavori in aumento, fermi restando i servizi affidati, comporterebbe un aumento dell'importo di contratto superiore al 50% dell'importo inizialmente oggetto di affidamento;

- L'affidamento della progettazione esecutiva ad altro Operatore Economico esterno, comporterebbe ulteriore procrastinarsi dei tempi di realizzazione dell'intervento, al contrario, estendendo l'incarico al R.T.P. già affidatario, si possono abbattere notevolmente i tempi di realizzazione dell'ultimo livello di progettazione;

- Atteso come tra il personale interno al Comune non risulta figura tecnica idonea all'espletamento del servizio di progettazione sopra esplicitato;

Determinazione SETTORE TECNICO n.324 del 28-11-2023 COMUNE DI CROGNALETO

Ritenuto pertanto poter provvedere, per le considerazioni sopra esposta, alla rimodulazione dell'incarico di cui all'oggetto, in diminuzione dei servizi di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e redazione di C.R.E., in aumento dei servizi di Progettazione Esecutiva;

Considerato come in ragione delle sopra citate modifiche, la nuova parcella, adeguata al nuovo importo dei lavori di progetto, risulta pari ad € 151.463,68 comprensiva di spese ed oneri accessori, al netto di C.P. ed I.V.A., cui detrarre il ribasso ottenuto in sede di procedura di affidamento originaria, pari al 64,950%, per cui si ha un nuovo importo in affidamento pari ad € 53.088,02 comprensivo di spese ed oneri accessori, al netto di C.P. ed I.V.A., in aumento rispetto all'importo originario di affidamento pari € 51.353,79 netti, del 03,377%.

Visto lo schema di contratto rimodulato, con le condizioni di affidamento riportate nel contratto originario e modificato nelle parti afferenti il contenuto del servizio tecnico, come predisposto dal R.U.P.;

Preso atto che:

- con Deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 25/08/2023, si è proceduto all'adozione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (P.I.A.O.) e contestualmente del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza per il triennio 2023/2025;
- in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2023/2025, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013.

Visto il parere rilasciato dal competente funzionario del Servizio Ragioneria del Comune di Crognaleto, attestante la copertura finanziaria della spesa prevista nel presente atto;

DETERMINA

1. Di **considerare** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente Atto amministrativo;
2. Di **adeguare** l'incarico di servizi al'R.T.P. come di seguito composto:
 - Arch. Tamellin Fabrizio C.F. TML FRZ 77D18 E388B e P. I.V.A. 02282800420 (Capogruppo);
 - Ing. Mancini Michele Maria C.F. MNC MHL 93T29 E388R e P. I.V.A. 02596380424 (Mandante);
 - Ing. Cesaretti Diego C.F. CSR DGI 72S18 A271Q e P. I.V.A. 02797050420 (Mandante);
 - Ing. Scolacchia Marco C.F. SGL MRC 88P05 I156L e P. I.V.A. 01913800437 (Mandante);
 - Geol. Napoleone Gianni C.F. MPL GNN 54D20 E388N e P. I.V.A. 01103660427 (Mandante);in ragione del nuovo importo dei lavori pari ad € € 1.790.202,07 oltre I.V.A, inerente l'intervento di cui all'oggetto, per i compensi meglio calcolati nell'allegato "Capitolato Speciale descrittivo prestazione";
3. Di **rimodulare** l'incarico di servizi al'R.T.P. come di seguito composto:

- Arch. Tamellin Fabrizio C.F. TML FRZ 77D18 E388B e P. I.V.A. 02282800420 (Capogruppo);
- Ing. Mancini Michele Maria C.F. MNC MHL 93T29 E388R e P. I.V.A. 02596380424 (Mandante);
- Ing. Cesaretti Diego C.F. CSR DGI 72S18 A271Q e P. I.V.A. 02797050420 (Mandante);
- Ing. Scolacchia Marco C.F. SGL MRC 88P05 I156L e P. I.V.A. 01913800437 (Mandante);
- Geol. Napoleone Gianni C.F. MPL GNN 54D20 E388N e P. I.V.A. 01103660427 (Mandante);

per le ragioni meglio espresse in premessa, in diminuzione dei servizi di Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, contabilità e redazione di C.R.E., in aumento dei servizi di Progettazione Esecutiva;

4. Di **dare atto** che a seguito dell'adeguamento dei compensi e rimodulazione del servizio, la nuova parcella, adeguata al nuovo importo dei lavori di progetto, risulta pari ad € 151.463,68 comprensiva di spese ed oneri accessori, al netto di C.P. ed I.V.A., cui detrarre il ribasso ottenuto in sede di procedura di affidamento originaria, pari al 64,950%, per cui si ha un nuovo importo in affidamento pari ad € 53.088,02 comprensivo di spese ed oneri accessori, al netto di C.P. ed I.V.A., in aumento rispetto all'importo originario di affidamento pari € 51.353,79 netti, del 03,377%;
5. Di **approvare** il nuovo "Capitolato Speciale descrittivo prestazione" come redatto dal R.U.P. in aggiornamento del precedente, che si pone in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Atto amministrativo, che prevede somme spettanti per i servizi tecnici inerenti l'intervento come di seguito meglio ricapitolati:

- PROGETTAZIONE PRELIMINARE	€	15.904,11
- PROGETTAZIONE DEFINITIVA	€	81.904,07
- PROGETTAZIONE ESECUTIVA + C.S.P.	€	53.655,50
- DIREZIONE LAVORI + C.S.E. + CONTABILITA' E C.R.E.	€	126.420,58
PER UN IMPORTO TOTALE	€	277.884,26

6. Di **approvare** lo schema di contratto rimodulato come redatto dal R.U.P. in aggiornamento del precedente, che si pone in allegato quale parte integrante e sostanziale del presente Atto amministrativo.
7. Di **pubblicare** il presente Atto amministrativo presso l'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.crognaletto.te.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" ambito "Opere Pubbliche" ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZINILLI ALESSANDRO

P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì _____

L'Addetto

F.to Calandrelli Elia

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal
_____ al _____

Lì _____

Il Messo Comunale

F.to Calandrelli Elia

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO