

COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO TECNICO

COPIA DI DETERMINAZIONE



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Struttura di Missione Sisma 2009

Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009



Commissario Straordinario
Ricostruzione Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REG. GEN. N. 303

N. 192	OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Fondo Complementare Misura A2.1 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili" Opere di straordinaria manutenzione per la rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G47H21063300006 - C.I.G. 9495600103 - STATO FINALE - Approvazione
DEL 08-06-2024	

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE: si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Alleva Carla)

- VISTO:**
- Soggetto a registrazione.
 - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO						
IMPEGNO						
LIQUIDAZIONE						
MANDATO						

L'ADDETTO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- Il Fondo complementare che affianca il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza stanZIA 1 miliardo e 780 milioni di euro per un programma di interventi nei territori colpiti dai terremoti del 2016 in Italia Centrale e del 2009 in Abruzzo, complementari alla ricostruzione privata e pubblica post sisma;

- Il pacchetto Sisma è suddiviso in due macromisure, una dotata di 1 miliardo e 80 milioni destinata essenzialmente a soggetti pubblici e finalizzata a migliorare la sicurezza, la sostenibilità e la connessione digitale dei territori, l'altra, dotata di 700 milioni di euro, per gli incentivi alle imprese sui nuovi investimenti;

- Per la macromisura A "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi" sono stanziati 1 miliardo e 80 milioni articolati in quattro sottomisure;

- La seconda sottomisure per le "Comunità energetiche, recupero e rifunZIONALIZZAZIONE di edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili", prevede 235 milioni di cui: 100 milioni destinati alla rifunZIONALIZZAZIONE, efficientamento energetico e mitigazione delle vulnerabilità sismiche di alcuni edifici di proprietà dello Stato e gestiti dal Demanio; 60 milioni per un intervento analogo per gli edifici del "progetto Case" de L'Aquila e per altri edifici pubblici per realizzare il Centro nazionale per il Servizio civile universale; 40 milioni per la realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e calore da fonti rinnovabili; 35 milioni per il supporto alla creazione delle cosiddette "comunità energetiche" nei comuni con più di 5mila abitanti;

- Con ordinanza n. 08 del 30/12/2021 del Commissario Straordinario per l'attuazione degli interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma 2009 – 2016, Sub –misura A2 "Comunità energetiche, recupero e rifunZIONALIZZAZIONE edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili", linea intervento 1, intitolata "RifunZIONALIZZAZIONE, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici", ai sensi dell'art. 14/bis del decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 28 luglio 2021 n. 108, il Comune di Crognaleto risulta assegnatario di € 185.000,00 per interventi che rispecchino le finalità richieste dalla linea di finanziamento;

- Nel rispetto delle indicazioni pervenute dal Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Cratere sismico 2016, risulta necessario provvedere entro la scadenza perentoria del 31/12/2022 all'avvio delle opere;

Vista la Deliberazione della Giunta comunale n. 159 del 18/12/2021 concernente "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Fondo Complementare - Programma Unitario di RifunZIONALIZZAZIONE, efficientamento energetico e mitigazione della vulnerabilità sismica di edifici ed infrastrutture "Opere di straordinaria manutenzione per la rifunZIONALIZZAZIONE ed efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Crognaleto" - NOMINA R.U.P. - INCARICO SERVIZI TECNICI";

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 162 del 27/12/2021 inerente "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Fondo Complementare - Programma Unitario di RifunZIONALIZZAZIONE, efficientamento energetico e mitigazione della vulnerabilità sismica di edifici ed infrastrutture "Opere di straordinaria manutenzione per la rifunZIONALIZZAZIONE ed efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Crognaleto" - STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO/ECONOMICA;

Visto il Progetto Definitivo/Esecutivo come redatto dal Tecnico in qualità di Progettista incaricato anche per la D.L., Ing. Quaranta Mauro iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo al N. 1268, in data 28/02/2022;

Vista la comunicazione ricevuta dall'USR Teramo per l'Abruzzo, in merito all'Ordinanza n. 17 del 14/04/2022 concernente la verifica di regolarità e completezza ai sensi dell'art. 3 c. 1, al Prot. n. 3644 del 30/06/2022;

Vista la nota da parte del Commissario Straordinario al Prot. n. 23456 del 28/09/2022, ricevuta a mezzo Pec, concernente le indicazioni e procedure da poter adottare al fine dell'adeguamento dei prezzi ed il reperimento dei fondi supplementari per l'attuazione delle misure e linee di finanziamento concernenti il Fondo Complementare al PNRR, tra cui quella di aggiornare il progetto con l'adozione del prezzario infrannuale aggiornato di cui al c. 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 110 del 07/10/2022 inerente "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Fondo Complementare Misura A2.1 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili" Opere di straordinaria manutenzione per la rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Crognaleto Progetto Definitivo/Esecutivo C.U.P. G47H2106330006", che prevedeva l'importo da porre in appalto per la realizzazione delle opere pari ad € 138.654,02 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 1.197,24;

Vista l'Ordinanza speciale n. 40 del 21/10/2022 da parte del Commissario Straordinario per la Ricostruzione del Cratere Centro Italia, ai sensi dell'art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, concernente "Modifiche all'ordinanza n. 37 del 13 ottobre 2022 e definizione della preassegnazione delle risorse del Fondo opere indifferibili ai sensi dell'art. 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, per gli interventi misura "A", con cui si riconoscevano ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, le somme necessarie a seguito della maggiorazione dei prezzi, riconoscendo tra l'altro, per l'intervento in oggetto, somme totali pari ad € 187.577,42, pari a quanto necessario e corrispondente all'importo di intervento approvato con la sopra citata Deliberazione di Giunta comunale;

VISTO l'Art. 16 del D.P.R. del 06 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Art. 163 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO l'Art. 16 del D.P.R. del 06 febbraio 1981 n. 66;

VISTO l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1) e 2) lett. a) che si intendono richiamati;

Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nello specifico l'art. 11;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023 denominato "Nuovo Codice dei contratti pubblici";

Visto che sono stati aboliti gli art. dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Vista la Legge n. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, di pubblicità e di trasparenza";

Vista la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito con la legge n. 217 del 17/12/2010, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";

Vista la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il T.U.E.L. e specificamente l'art. 192;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Vista la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 231/500 del 16/11/2022 recante "Indizione procedura ai sensi dell'art. 36 c. 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per affidamento dei lavori inerenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Fondo Complementare Misura A2.1 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili" Opere di straordinaria manutenzione per la

rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G47H21063300006 - C.I.G. 9495600103 - Determinazione a contrarre “;

Visto il Verbale di gara n. 1 costituente proposta di aggiudicazione, in favore della ditta Savini Costruzioni S.r.l. con sede legale in F.ne Nerito – 64043 Crognaleto (TE) avente C.F. e P. I.V.A. 00954590675, al Prot. n. 7126 del 02/12/2022;

Vista la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 247/524 del 06/12/2022 recante “Indizione procedura ai sensi dell'art. 36 c. 2 Lett. a) del D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori inerenti Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Fondo Complementare Misura A2.1 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili" Opere di straordinaria manutenzione per la rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G47H21063300006 - C.I.G. 9495600103 - Aggiudicazione “;

Visto il Contratto di appalto dei lavori di cui all’oggetto, al Prot. n. 572 del 02/02/2023;

Visto il Verbale di Consegna lavori in data 27/03/2023;

Vista la Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 34/48 del 05/02/2024 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Fondo Complementare Misura A2.1 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili" Opere di straordinaria manutenzione per la rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G47H21063300006 - C.I.G. 9495600103 - 1^ S.A.L. Approvazione e liquidazione”;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 23/05/2024 recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Fondo Complementare - Misura A2.1 "Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili" Opere di straordinaria manutenzione per la rifunzionalizzazione ed efficientamento energetico della sede municipale del Comune di Crognaleto - Progetto Esecutivo di Variante C.U.P. G47H21063300006”;

Visto lo Stato Finale dei Lavori come presentato al Prot. n. 3757 del 05/06/2024 composto dei seguenti allegati:

- Stato Finale dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Disegni Contabili - Terrazzo;
- Disegni contabili – Efficientamento energetico;
- Disegni contabili – Porte;
- Documentazione Fotografica;

Visto il Certificato Regolare Esecuzione posto in allegato allo Stato Finale come redatto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Quaranta Mauro, firmato per accettazione del R.U.P. in data 03/06/2024 da cui risultano somme a credito alla ditta esecutrice, in ragione della contabilità sopra indicata pari ad € 99.829,85 oltre I.V.A. come per legge;

Ritenuto per quanto in premessa poter procedere all’approvazione dello Stato Finale dei lavori in oggetto;

DETERMINA

Per i motivi in premessa specificati che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **Di approvare** lo Stato Finale dei Lavori come presentato al Prot. n. 3757 del 05/06/2024 composto dei seguenti allegati:

- Stato Finale dei lavori;
- Libretto delle misure;

Determinazione SETTORE TECNICO n.192 del 08-06-2024 COMUNE DI CROGNALETO

- Registro di Contabilità;
 - Sommario del registro di contabilità;
 - Disegni Contabili - Terrazzo;
 - Disegni contabili – Efficiamento energetico;
 - Disegni contabili – Porte;
 - Documentazione Fotografica;
2. **Di approvare** il Certificato Regolare Esecuzione posto in allegato allo Stato Finale come redatto dal Direttore dei Lavori incaricato Ing. Quaranta Mauro, firmato per accettazione del R.U.P. in data 03/06/2024 da cui risultano somme a credito alla ditta esecutrice, in ragione della contabilità sopra indicata pari ad € 99.829,85 oltre I.V.A. come per legge;
 3. **Di dare atto** che le somme totali pari ad € 109.812,84 sono poste in copertura con Fondi derivanti dal Piano Nazionale Complementare al PNRR ordinanza n. 08 del 30/12/2021 del Commissario Straordinario per l’attuazione degli interventi del Piano Complementare nei territori colpiti dal sisma 2009 – 2016, Sub –misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili”, linea intervento 1, intitolata “Rifunzionalizzazione, efficientamento energetico e mitigazione vulnerabilità sismiche di edifici pubblici”, ai sensi dell’art. 14/bis del decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 28 luglio 2021 n. 108, che assegna al Comune di Crognaleto una somma pari ad € 185.000,00, già impegnata sul cap. 3404/8;
 4. **Di pubblicare** il presente Atto amministrativo ed i relativi allegati, all’albo pretorio comunale e sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.crognaleto.te.it nell’ambito dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZINILLI ALESSANDRO

P U B B L I C A Z I O N E

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì _____

L'Addetto

F.to Calandrelli Elia

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal _____ al _____

Lì _____

Il Messo Comunale

F.to Calandrelli Elia

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO