

# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO TECNICO

## COPIA DI DETERMINAZIONE

REG. GEN. N. 321

N. 156	OGGETTO: Lavori di completamento dell'area limitrofa il plesso scolastico provvisorio in F.ne Nerito - Progetto di Variante - C.U.P. G45E17000020001 Riconoscimento ulteriori somme da porre a contratto
DEL 10-07-2019	

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:** si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Alleva Carla)

- VISTO:**
- Soggetto a registrazione.
  - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO						
IMPEGNO						
LIQUIDAZIONE						
MANDATO						

L'ADDETTO

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- A far data dal 24/08/2016 e successive, il Comune di Crognaleto è stato colpito da eventi sismici e calamitosi che oltre a creare disagio alla popolazione ha provocato ingenti danni al patrimonio edilizio, pubblico e privato;
- Con sopralluogo da parte di squadra accreditata della Protezione Civile n. P. 1675, in data 23/02/2017, scheda AeDES n. 01, si riportava l'inagibilità totale (Esito E) del Plesso Scolastico della F.ne Nerito, intitolato a Don Michelangelo Forti;
- Con Ordinanza n. 14 del 16/01/2017, da parte del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, si approvava il programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017 – 2018;
- Con Ordinanza n. 18 del 03/04/2017, da parte del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, si apportavano modifiche all'Ordinanza n. 14 del 16/01/2017 recante "Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017 – 2018";
- Con Ordinanza n. 33 del 11/07/2017, da parte del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, si approvava il programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24/08/2016, e si disciplinava la qualificazione dei professionisti, dei criteri per evitare la concentrazione degli incarichi nelle opere pubbliche e determinava il contributo relativo alle spese tecniche;
- Con la stessa Ordinanza n. 33 del 11/07/2017, da parte del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, all'Art. 1 Coma 1 Lett. c) prevedeva "Nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle vigenti Norme Tecniche per le costruzioni, in ragione dell'esistenza dei vincoli ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi a partire dall'anno scolastico 2017 – 2018, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina della Norme Tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa di risparmio energetico e di sicurezza antincendio";
- Con la stessa Ordinanza n. 33 del 11/07/2017, da parte del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, all'allegato n. 1 è stato inserito, tra i Plessi Scolastici da porre a nuova costruzione quello della F.ne Nerito intitolato a Don Michelangelo Forti;
- Con la stessa Ordinanza n. 33 del 11/07/2017, da parte del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, all'art. 6 c. 1 si prevedeva che entro gg 120 dall'entrata in vigore dell'ordinanza i soggetti interessati provvedano a presentare al Commissario Straordinario del governo, per la loro approvazione, i progetti esecutivi relativi agli interventi inseriti nell'Allegato 1;
- Con intervento in somma urgenza il Comune di Crognaleto ha provveduto alla realizzazione del Modulo Scolastico Provvisorio in F.ne Nerito, al fine di garantire la riapertura dell'anno scolastico 2017/2018;

Determinazione SETTORE TECNICO n.156 del 10-07-2019 COMUNE DI CROGNALETO

**Considerato** come per le opere realizzate, non sia stata prevista la realizzazione di area coperta per la sistemazione di gruppo di continuità a servizio dell'edificio, opere che si rende necessaria al fine di garantire la fornitura di corrente elettrica e l'alimentazione della pompa di calore esistente, nei periodi di emergenza;

**Visto** il Progetto Definitivo/Esecutivo redatto dall'Ufficio Sisma e precisamente dal Tecnico Geom. Oliverii Gina inerente le "Opere di completamento per la realizzazione di punto di sistemazione gruppo elettrogeno a servizio del modulo scolastico provvisorio in F.ne Nerito", come approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 96 del 14/11/2017;

**Atteso come:** durante l'esecuzione dei lavori si sia reso necessario provvedere alla realizzazione delle opere in variante previa approvazione di progetto specifico;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 201/364 del 06/09/2018 con cui si incaricava l'Ing. Di Odoardo Alberto con studio in Viale Risorgimento 205 – 64046 Montorio al Vomano (TE9, avenue C.F. DDR LRT 61R14 G479D e P. I.V.A. 00882610678, per la Progettazione e Direzione dei Lavori dei "Lavori di completamento dell'area limitrofa il Plesso Scolastico Provvisorio in F.ne Nerito";

**Visto** il Contratto al Rep. 16 del 10/05/2018 inerente i "Lavori di completamento dell'area limitrofa il plesso scolastico provvisorio in F.ne Nerito", con cui si formalizzava l'incarico per l'esecuzione delle opere alla ditta Rossi Alessandro con sede legale in F.ne Nerito – 64043 Crognaleto (TE9, avenue C.F. RSS LSN 56A15 D179J e P. I.V.A. 01010320677, per l'importo di € 19.639,02 oltre I.V.A.;

**Vista** la Deliberazione n. 135 del 12/11/2018 con cui si provvedeva all'approvazione del Progetto di Variante inerente "Lavori di completamento dell'area limitrofa il plesso scolastico provvisorio in F.ne Nerito", da cui si desume come le somme da porre a contratto in integrazione del precedente siano pari ad € 12.577,28 oltre I.V.A.;

**Ritenuto** pertanto, al fine di procedere alla formalizzazione dell'incarico per le opere in variante inerenti i "Lavori di completamento dell'area limitrofa il plesso scolastico provvisorio in F.ne Nerito", alla ditta incaricata Rossi Alessandro con sede legale in F.ne Nerito – 64043 Crognaleto (TE), avenue C.F. RSS LSN 56A15 D179J e P. I.V.A. 01010320677, per le somme derivanti dal progetto di variante;

## DETERMINA

1. **di dare atto** che le opere in variante inerenti i "Lavori di completamento dell'area limitrofa il plesso scolastico provvisorio in F.ne Nerito", comportano la redazione di contratto ad integrazione di precedente già stipulato per somme pari ad € 12.577,28 oltre I.V.A. comprensive di oneri per la sicurezza;
2. **di dare atto** che la ditta aggiudicataria è Rossi Alessandro con sede legale in F.ne Nerito – 64043 Crognaleto (TE9, avenue C.F. RSS LSN 56A15 D179J e P. I.V.A. 01010320677;
3. **di pubblicare** il presente Atto amministrativo presso l'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale all'indirizzo [www.omune.crognaleto.te.it](http://www.omune.crognaleto.te.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, nell'ambito Opere Pubbliche, ai sensi del D.Lgs 33 del 14/03/2013.

Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZINILLI ALESSANDRO

---

---

**P U B B L I C A Z I O N E**

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Li \_\_\_\_\_

L'Addetto

F.to Calandrelli Elia

---

---

**C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E**

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal  
\_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

F.to Calandrelli Elia

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale li \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO

