

# COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO TECNICO

## COPIA DI DETERMINAZIONE

**REG. GEN. N. 506**

N. 316	OGGETTO: POR-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 Q.E. DEFINITIVO RELAZIONE ECONOMICA ACCLARANTE
DEL 23-11-2023	

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:** si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to (Alleva Carla)

- VISTO:**
- Soggetto a registrazione.
  - Non soggetto a registrazione

CAPITOLO						
IMPEGNO						
LIQUIDAZIONE						
MANDATO						

L'ADDETTO

---

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO CHE:

- **Con** la Determinazione n. DPE013/06 del 28/02/2019, recante “POR FESR ABRUZZO 2014-2020 - Prevenzione rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto 2016-2017 – Azione 5.1.1 – Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera, è stato stanziato al Comune di Crognaleto (TE) un contributo pari ad € 597.624,66;
- **Con** Determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 95/163 del 13/04/2019 inerente “POR-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto”, si provvedeva alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento riconosciuto nel Geom. Zinilli Alessandro in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
- **Con** verbale di riunione posto in data 11/09/2019, il Comune di Crognaleto (TE), nell’ambito dell’intervento di “Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto (TE)”, si è impegnato all’approvazione dello Studio di fattibilità tecnico economica entro la data del 20/09/2019;
- **Con** Determinazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Crognaleto n. 95/163 del 13/04/2019, si provvedeva alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento inerente l’intervento di “Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto (TE)”, nel Geom. Zinilli Alessandro, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, in mancanza di altra figura con le stesse capacità e professionalità necessarie all’espletamento di tale ruolo all’interno dell’organico comunale;
- **Con** Deliberazione di Giunta comunale n. 105 del 16/09/2019, inerente “POR-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007”, veniva approvato lo studio di fattibilità predisposto d’ufficio dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico;
- **Con** Deliberazione di Giunta comunale n. 03 del 18/01/2020, inerente “POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (CRatere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007“, veniva approvato il Progetto definitivo come predisposto dal tecnico esterno incaricato;
- **Con** Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 11/02/2021, inerente “POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico

e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007", veniva approvato il Progetto Esecutivo come predisposto dal tecnico esterno incaricato;

**VISTO** l'Art. 16 del D.P.R. del 06 febbraio 1981 n. 66;

**VISTO** l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'Art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'Art. 163 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016;

**VISTO** l'Art. 16 del D.P.R. del 06 febbraio 1981 n. 66;

**VISTO** l'Art. 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ss.mm.ii.;

**VISTO** l'Art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 al comma 1) e 2) lett. a) che si intendono richiamati;

**Visto** il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nello specifico l'art. 11;

**Visto** il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

**Visto** che sono stati aboliti gli art. dal 271 al 338 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

**Vista** la Legge n. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, efficacia, di pubblicità e di trasparenza";

**Vista** la Legge 136 art. 3 del 13/08/2010 e il D.L. n. 187/2010 convertito con la legge n. 217 del 17/12/2010, nonché la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione";

**Vista** la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007;

**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il T.U.E.L. e specificamente l'art. 192;

**Visto** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico 66/118 del 29/04/2021 inerente "POR-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (CRatere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 Indizione Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 60 del D.Lgs. 50/2016 come da ultime mm. ed ii., Determinazione a contrarre - Affidamento opere C.I.G. 865584988E";

**Visto** il Verbale di gara di cui alla data del 29/04/2021 delle ore 10:45 per la procedura di apertura delle buste amministrative, al Prot. n. 2744 del 29/04/2021;

**Visto** il Prospetto di aggiudicazione al Prot. n. 2744 del 29/04/2021;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico 123/209 del 30/04/2021 inerente "POR-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (CRatere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio

idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 Indizione Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 60 del D.Lgs. 50/2016 come da ultime mm. ed ii., Determinazione a contrarre – Aggiudicazione Definitiva C.I.G. 865584988E”;

**Visto** il Contratto di appalto delle opere, al Rep. N. 46 del 01/07/2021, registrato in Teramo il 06/07/2021 alla Serie 1 n. 51;

**Visto** il Verbale di consegna lavori in data 05/07/2021, come ricevuto al Prot. n. 4213 del 07/07/2021;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 228/449 del 18/09/2021, inerente “POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 Indizione Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 60 del D.Lgs. 50/2016 come da ultime mm. ed ii., 1^ S.A.L. - C.I.G. Opere 865584988E C.I.G. S.t. 80349434B8“ e successiva rettifica con Determinazione n. 232/457 del 24/09/2021;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 257/519 del 11/11/2021, inerente “POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (CRatere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 Indizione Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 60 del D.Lgs. 50/2016 come da ultime mm. ed ii., 2^ S.A.L. - C.I.G. Opere 865584988E C.I.G. S.t. 80349434B8“ e successiva rettifica con Determinazione n. 232/457 del 24/09/2021;

**Vista** la Deliberazione della Giunta comunale n. 05 del 01/02/2023 recante “POR-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 Progetto di variante in corso d'opera”

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 257/519 del 11/11/2021, inerente “POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (CRatere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007 Indizione Procedura aperta con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa art. 60 del D.Lgs. 50/2016 come da ultime mm. ed ii., 3^ S.A.L. - C.I.G. Opere 865584988E“;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 309/497 del 20/11/2021, recante “POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla

ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007, STATO FINALE“;

**Visto** il Certificato di deposito della CRE ed RSU da parte del Direttore dei Lavori, in data 21/07/2023, trasmessa alla Regione in data 03/08/2023 al Prot. n. 332775;

**Visto** il Collaudo Statico dell'intervento di cui all'oggetto, come presentato dal Tecnico incaricato Ing. Di Luigi Emiliano, in data 04/08/2023 trasmesso alla Regione al Prot. n. 335002 in pari data;

**Vista** la Determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 310/498 del 20/11/2021, recante “POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007, COLLAUDO STATICO“;

**Considerato** pertanto come le opere risultino concluse con buon esito e senza apposizione di riserve da parte dell'ATI esecutrice;

**Vista** la Relazione Economica Acclarante i rapporti tra il Comune di Crognaleto e la Giunta Regionale d'Abruzzo, in data 21/11/2023 al Prot. n. 6518 del 22/11/2023;

## DETERMINA

Per quanto espresso in narrativa che forma parte integrante del presente dispositivo:

1. **Di approvare** lo la relazione economica acclarante i rapporti tra il Comune di Crognaleto e l'Ente finanziatore in data 21/11/2023 al Prot. n. 6518 del 23/11/2023, a firma del R.U.P. e del Sindaco quale Legale Rappresentante, inerente l'intervento denominato “POS-FESR Abruzzo 2014-2020 asse IX - Prevenzione del rischio idrogeologico e sismico e sostegno alla ripresa economica delle aree colpite dal terremoto del 2016 e 2017 (Cratere) - Azione 5.1.1 - Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resistenza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera - "Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella F.ne Cesacastina del Comune di Crognaleto" - C.U.P. G43H19000720007”;
2. **Di dare atto** che l'intervento comporta una spesa totale pari ad € 588.516,88 giusto Quadro Economico definitivo di seguito riportato:

Descrizione	Importi Parziali	Importi Totali
<b>1) Lavori</b>		<b>€ 406.443,39</b>
A.1) Importo lavori a base di gara	€ 421.320,35	
A.2) Oneri per la sicurezza da PSC non soggetti a ribasso	€ 14.679,65	
A.3) Opere affidate da contratto ed atti di sottomissione	€ 406.465,44	
A.4) Opere contabilizzate già ribassate	€ 406.443,39	
<b>2) Somme a disposizione dell'amministrazione</b>		

<b>B.1) Lavori in economia</b>		€ 0,00
<b>B.2) Rilievi, accertamenti, indagini e relazioni specialistiche</b>		€ 6.500,00
B.2.1) Indagini, monitoraggio e perforazioni geologiche	€ 4.000,00	
B.2.2) Rilievi planoaltimetrici reti ed impianti	€ 2.500,00	
B.2.3) Frazionamento aree da espropriare	€ 0,00	
B.2.4) Oneri per prove ed accettazione materiali e prove di carico	€ 0,00	
<b>B.3) Allacciamenti e spostamento pubblici servizi compreso I.V.A.</b>		€ 0,00
<b>B.4) Imprevisti, perizia di variante, fondo per accordi bonari (max 10,00 di A)</b>		€ 225,00
B.4.1) Imprevisti sui lavori	€ 0,00	
B.4.2) Diritti e spese catastali per frazionamento	€ 0,00	
B.4.3) Oneri per attuazione del protocollo condiviso con regolamento per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri comprensivo di IVA	€ 0,00	
B.4.4) Spese di gara	€ 225,00	
B.4.5) Spese di registrazione	A carico dell'esecutore	
<b>B.5) Sdemanializzazioni, acquisizione immobili e costituzione di servitù</b>		€ 0,00
<b>B.6) Accantonamento (max 2,00% di A)</b>		€ 0,00
<b>B.7) Spese generali</b>		€ 61.473,71
B.7.1) Progettazione Definitiva – Esecutiva, D.L. Csp, Cse, Rel Geol. e Arch.	€ 55.564,71	
<b>B.8) Spese per commissioni giudicatrici</b>		€ 0,00
<b>B.9) Spese per pubblicità</b>		€ 0,00
<b>B.10) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudo</b>		€ 0,00
B.10.1) Analisi di laboratorio terre da scavo	€ 0,00	
B.10.2) Collaudo Statico	€ 5.909,00	
B.10.3) Collaudo Tecnico Amministrativo – Sostituito da C.R.E.	€ 0,00	
<b>B.11) Incentivo art. 45 del D.Lgs. 36/2023 ex 113 D.Lgs. 50/2016 (1,60% di A)</b>		€ 6.503,09
<b>B.12) Spese per CNI ed IVA</b>		€ 107.371,69
B.12.1) IVA al 22,00% per lavori in appalto (A)	€ 89.417,55	
B.12.2) C.P. per servizi tecnici esterni	€ 2.458,95	
B.12.3) IVA per servizi tecnici esterni	€ 14.065,19	
B.12.4) IVA per indagini, sondaggi e perforazioni	€ 1.430,00	
<b>TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE</b>		€ 182.073,49
<b>IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A + B)</b>		€ 588.516,88
<b>IMPORTO ORIGINARIO FINANZIAMENTO</b>		€ 597.624,66
<b>ECONOMIE</b>		€ 9.107,78

3. **Di dare atto** che il Codice Unico di Progetto assegnato è G43H19000720007;

4. **Di pubblicare** il presente Atto amministrativo presso l'Albo Pretorio comunale e sul sito istituzionale all'indirizzo [www.comune.crognaletto.te.it](http://www.comune.crognaletto.te.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" ambito "Lavori Pubblici" ai sensi del D.Lgs. 33 del 14/03/2013.



Confermato e sottoscritto,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to ZINILLI ALESSANDRO

---

---

**P U B B L I C A Z I O N E**

La presente determinazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lì \_\_\_\_\_

L'Addetto

**F.to Calandrelli Elia**

---

---

**C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E**

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio Comunale dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Lì \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

**F.to Calandrelli Elia**

---

---

È copia conforme all'originale.

Nella residenza Comunale lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ZINILLI ALESSANDRO