



COMUNE DI CROGNALETO

Provincia di Teramo

(PROVINCIA DI TERAMO)

AREA URBANISTICA EDILIZIA PRIVATA LAVORI PUBBLICI

Ufficio LL.PP.

Sede Municipale: Nerito di Crognaleto – Tel. 0861 – 950110 fax 0861 – 950288 P.Iva 00164870677 C.f. 80004590677

Comunicazione di ultimazione lavori

Al Comune di Crognaleto
PROPRIA SEDE

COMUNE DI CROGNALETO
PROVINCIA DI TERAMO

Lavori di OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE PER LA SISTEMAZIONE DEI DANNI CAUSATI ALLA VIABILITÀ URBANA DELLA F.NE SAN GIORGIO IN LOC. VENANO IN OCCASIONE DEGLI ECCEZIONALI EVENTI CALAMITOSI DEL GENNAIO 2017" - C.U.P. G42F22000370005 – Comunicazione di ultimazione lavori.

Impresa: Poedil S.r.l.s. con sede legale in F.ne Tottea – 64043 Crognaleto (TE), avente C.F. e P. I.V.A. 02002580674

Contratto: Stipulato in data 03/08/2023 al Prot. 4218 in forma privata da registrare solo in caso d'uso e successivo atto di sottomissione in data 02/10/2023;

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto Direttore dei Lavori GEOM. ZINILLI ALESSANDRO, in riferimento ai lavori di cui all'oggetto, comunica che i lavori di cui all'oggetto sono stati ultimati il 10/10/2023, con buon esito, come da certificato redatto dallo scrivente.

L'importo dello stato finale è risultato di euro 59.008,31 oltre I.V.A. al 10,00% giusto ribasso del 05,00% del prezzo posto a base di offerta:

L'aliquota che l'impresa presumibilmente ha sostenuto per la mano d'opera è del 21,154%.

CROGNALETO, lì 23/10/2023

Il direttore dei lavori